

me + mommy = to school



ANNELER
OKULDA
BULUŞUYOR



TEPEALAN
ORTAOKULU

Seminerler, söyleşiler,
fikir alışverişleri



İÇİNDEKİLER

Projenin Adı	3
Projenin Türü	3
Proje Sahibi	3
Proje Dönemi	3
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri	3
Projenin Amaçları	3
Projenin Gerekçeleri	3
Projenin Yasal Dayanağı	3
Projenin Hedef Kitlesi	3
Proje Ortakları	4
Projenin Adımları/Aşamaları	4
Proje Ortaklarının Görevleri	5
Projenin Özeti	5
Beklenen Çıktılar	5
Riskler ve Yönetimi	5
Sürdürülebilirlik	5
Projenin Maliyeti	6
Düşünceler	6
Proje Takvimi	6
Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri	7
Proje Görselleri	8

PROJENİN ADI	ANNELER OKULDA BULUŞUYOR
PROJENİN TÜRÜ	VELİ EĞİTİMİ VE İŞBİRLİĞİ
PROJE SAHİBİ	TEPEALAN ORTAOKULU
PROJE DÖNEMİ	2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ	06.11.2017 – 08.06.2018
PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Tepealan kadınlarında Tepealan Ortaokuluna karşı olumlu tutum geliştirmek,➤ Tepealan kadınlarının farklı konularda seminerler vererek, hem hoş vakit geçirmelerini hem de bilinçlenmelerini sağlamak,➤ Tepealan kadınlarının boş vakitlerini okul ortamında verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak,➤ Okul veli işbirliği,➤ Okulun yetişkinlere açılması.
PROJENİN GEREKÇELERİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Öğrencilerimizin annelerinin sadece tv ve internetten öğrenme ortamlarına ulaşıyor olmaları,➤ Bölgemizde dağınık yerleşimin olması,➤ Velilerimizin birbirini tanımıyor oluşu,
PROJENİN YASAL DAYANAĞI	<ul style="list-style-type: none">➤ 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,➤ 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname,➤ 05.06.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,➤ 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının diğer mevzuatları (Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Talimat...) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

PROJENİN HEDEF KİTLESİ	Okulumuz öğrencilerinin anneleri
PROJE ORTAKLARI	<ul style="list-style-type: none">➤ Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,➤ Korgan Belediye Başkanlığı,➤ Korgan Toplum Sağlığı Merkezi,➤ Sivil Toplum Kuruluşları,➤ Eğitsel Dernekler ve Kulüpler,➤ Tepealan Jandarma Karakolu,➤ Tepealan Mahalle Muhtarlığı,➤ Bölgedeki Okul Müdürlükleri
PROJENİN ÖZETİ	<p>“Anneler Okulda Buluşuyor” projesi 16.11.2017 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanacak 08.06.2018 tarihinde son bulacak olup projenin koordinasyon ve yürütmesini okul proje yürütme kurulu yapacaktır. Bu projede önce öğrencilerimizin annelerine hangi konularda eğitim verileceğine dair tarama çalışması yapılacaktır. Bu çalışmanın sonucunda eksik ve gerekli olan konuların aylara dağılımı yapılacak ve eğitim verilecek kişi ve kurumlarla iletişime geçilip gerekli onaylar alınacaktır. Proje kapsamında velilere afiş, broşür, sms, öğrenciler aracılığı ile aylık toplanma tarihi ve eğitim konusu önceden bilgilendirildikten sonra velilerimizin okula katılımı sağlanacaktır. Projenin eğitim ve buluşma aşaması gerçekleştirilecektir. Okul Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmeni Arzu Arslantürk öncülüğünde okulumuzdaki öğretmenler destekte ve katkıda bulunacaktır. Projenin raporlandırılması ve değerlendirilmesi yapılacaktır.</p>

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması			01.11.2017
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması			03.11.2017-10.11.2017
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması		<ul style="list-style-type: none">➤ Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,➤ Korgan Belediye Başkanlığı,➤ Korgan Toplum Sağlığı Merkezi,➤ Sivil Toplum Kuruluşları,➤ Eğitsel Dernekler ve Kulüpler,➤ Tepealan Jandarma Karakolu,➤ Tepealan Mahalle Muhtarlığı,➤ Bölgedeki Okul Müdürlükleri	03.11.2017
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması	<ul style="list-style-type: none">➤ Tepealan Ortaokulu Velileri		04.11.2017
5	Projedeki anlatılacak eğitim konularının belirlenmesi			Her ayın ilk haftası
6	Proje tarihinin ve konusunun duyurusunun yapılması			Her ayın ikinci haftası
7	Annelerle buluşmanın gerçekleştirilmesi			Her ayın 3. Haftasında belirlenecek bir gün
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi			Her ayın son haftası

PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

- Projenin okulda yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
- Projenin okulda yapılacak olan uygulama takvimini hazırlamak,
- Proje hakkında öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme çalışmaları ve danışmanlık yapmak,
- Projenin taslağını hazırlamak ve hazırlanan taslağı ilçe proje yürütme kuruluna göndermek,
- Projeye ilgili yazı, afiş ve sloganları bölgemizde uygun yerlerine asılmasını sağlamak,
- Yapılacak faaliyetlerin belirlenmesi ve iş ve işlemlerin takip edilmesi,
- Projenin raporlanması ve değerlendirilmesinin yapılması

PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR

- Proje sonucunda ortaya çıkan çalışmanın diğer okullara örnek teşkil etmesi ve teşvik edilmesi beklenmektedir.
- Tepealan kadınlarının iyi vakit geçirirken bilgilenmelerini sağlamak,
- Tepealan kadınlarında Tepealan Ortaokuluna karşı olumlu tutum geliştirmesi,
- Tepealan kadınlarının farklı konularda seminerler vererek, hem hoş vakit geçirmelerinin hem de bilinçlenmelerinin sağlanması,
- Tepealan kadınlarının boş vakitlerini okul ortamında verimli bir şekilde değerlendirmelerinin sağlanması,
- Okul veli işbirliğinin güçlenmesi.

RİSKLER VE YÖNETİMİ

- Proje ortaklarında proje konusunda yeteri kadar heyecan ve inancın oluşturulamaması,
- Proje uygulanma sürecinde planlanan takvimde oluşabilecek aksaklıklar,
- Projede öğrencilerin yeterli derecede güdülenememesi,
- Projede öğrencilere dönütün zamanında verilememesi.

Risk Yönetimi: Muhtemel risklere proje ekiplerince anında müdahale edilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Projenin sürdürülebilir olması:
- Proje ortaklarının görevlerini özverili olarak yapmalarına,
 - Proje çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır.

**PROJENİN HİKÂYESİ
VE DÜŞÜNCELER**

Tepealan’da yaşayan kadınların 01.11.2017 tarihinde okul müdürümüz Cengiz Aktı’ya ilettikleri talepleri sonucunda proje ekibi toplanarak bu projenin doğması sağlanmıştır. 16.11.2017 tarihinde uygulamaya konulan projemizde, kadınlarımıza “Aile İçi İletişim” konusunda Rehber Öğretmenimiz Arzu Arslantürk ve Tepealan İlkokul’u Rehber Öğretmeni Şahin Pınarözü seminer vermiştir. Projemizin ilerleyen aylarda da çocuk ihmali ve istismarı, kadın hastalıkları ve cinsel eğitim, aile planlamasına yönelik konularda seminerlerle devam etmesi ve aynı zamanda kitap okuma, film izleme gibi sosyal faaliyetlere de yer verilmesi öngörülmüştür.

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYET MAALİYETİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması	–
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması	–
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması	–
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması	–
5	Projedeki anlatılacak eğitim konularının belirlenmesi	–
6	Proje tarihinin ve konusunun duyurusunun yapılması	500TL
7	Annelerle buluşmanın gerçekleştirilmesi	1000 TL
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi	–
TOPLAM MAALİYET		1500 TL

PROJE YÜRÜTME KURULU

SIRA NO.	AD SOYAD	GÖREVİ	OKULU
1	Cengiz AKTI	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
2	Hayrullah ŞİMŞİR	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
3	Arzu ARSLANTURK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
4	Sevda ÇELİK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
5	Erdoğan KOÇ	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yasal Adı:	T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI TEPEALAN ORTAOKULU		
Posta Adresi:	Tepealan Ortaokulu İlçe Merkezine: 13 km İl merkezine: 80 kmKarayolu		
Telefon numarası:	04526815064---05467305200		
Faks numarası:	04526815064		
Kurumun e-posta adresi:	http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr		
Kurumun internet adresi:	http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr		
Proje Sorumluları İrtibat	Adı Soyadı	Hayrullah ŞİMŞİR	Erdoğan KOÇ
	GSM	0545 457 8440	05367702192
	E-posta	H_simsir@hotmail.com	erdgnkoc@gmail.com

Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Tepealan Ortaokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

Cengiz AKTI

Okul Müdürü

İmza