

TEPEALAN ORTAOKULU

**YALNIZ
DEĞİLSİNİZ**



İÇİNDEKİLER

Projenin Adı	3
Projenin Türü	3
Proje Sahibi	3
Proje Dönemi	3
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri	3
Projenin Amaçları	3
Projenin Gerekçeleri	3
Projenin Yasal Dayanağı	3
Projenin Hedef Kitlesi	3
Proje Ortakları	4
Projenin Adımları/Aşamaları	4
Proje Ortaklarının Görevleri	5
Projenin Özeti	5
Beklenen Çıktılar	5
Riskler ve Yönetimi	5
Sürdürülebilirlik	5
Projenin Maliyeti	6
Düşünceler	6
Proje Takvimi	6
Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri	7
Proje Görselleri	8

PROJENİN ADI	YALNIZ DEĞİLSİNİZ
PROJENİN TÜRÜ	DEĞER VE TUTUMLARI KAZANDIRMA
PROJE SAHİBİ	TEPEALAN ORTAOKULU
PROJE DÖNEMİ	2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ	06.11.2017 – 11.05.2018
PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Yaşlı, kimsesiz, ilgiye ve bakıma muhtaç kişilere destek olmak,➤ Evlerinde ve bahçelerinde yapamadığı işlerde ihtiyaç duyduğu iş gücünü sağlamak,➤ Çevremizdeki bu tarz insanlara karşı toplumda duyarlılık oluşturmak,➤ Okulun ve öğretmenlerin toplumla iç içe olduğunu göstermek.➤ Yaşlı, kimsesiz, ilgiye ve bakıma muhtaç kişilerin yalnız olmadıklarını hissettirmek.➤ Yaşlı ve kimsesiz kişilere karşı günümüzde gitgide azalan toplumsal duyarlılığı arttırmak,➤ Öğrencilerimizin yanında olduğumuzu ailelerine ve çevrelerine hissettirmek.
PROJENİN GEREKÇELERİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Okul çevre işbirliğinin zayıf olması,➤ Öğretmenlerin eğitim bölgesi koşullarını tam olarak bilememesi,➤ İhtiyaç sahibi ailelerin, devletin sosyal kurumlarıyla bu durumu paylaşmaması,➤ Gerçek ihtiyaç sahibi ailelerin yardım alabileceği kurumları bilememeleri.

PROJENİN YASAL DAYANAĞI	<ul style="list-style-type: none">➤ 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,➤ 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname,➤ 05.06.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,➤ 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının diğer mevzuatları (Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Talimat...) dikkate alınarak hazırlanmıştır.
--------------------------------	--

PROJENİN HEDEF KİTLESİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Tepealan İlk ve Ortaokulu Öğrencileri➤ Tepealan İlk ve Ortaokulu Velileri
-------------------------------	--

PROJE ORTAKLARI	<ul style="list-style-type: none">➤ Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,➤ Korgan Belediye Başkanlığı,➤ Korgan Toplum Sağlığı Merkezi,➤ Sivil Toplum Kuruluşları,➤ Eğitsel Dernekler ve Kulüpler,➤ Tepealan Jandarma Karakolu,➤ Tepealan Mahalle Muhtarlığı,➤ Bölgedeki Okul Müdürlükleri
------------------------	--

PROJENİN ÖZETİ	<p>Proje kapsamında yardıma muhtaç aileler tespit edilmesi için okul yönetimi ve okul rehberlik servisi, okulumuz eğitim bölgesindeki diğer paydaşlarında bilgi ve önerileri doğrultusunda, sahada zamansız ve habersiz ev ziyaretleri planlanacak ve gerçekten yardıma ihtiyacı olan aileleri tespit etmeye çalışacaklar. Mevcut ihtiyaçlar doğrultusunda öğretmenlerimiz tarafından toplanan yardımlarla ailemize destek olmaya çalışılacak, ayrıca ailenin iş gücü olarak ihtiyaçları da tespit edilip bu ihtiyaçları öğretmenlerimiz tarafından yerine getirilecek. Tespit edilen aileye belirlenen bir hafta sonu gidilip evi temizlenecek, boyası yapılacak, bahçesi temizlenecek, odunu kesilecek ve başka bir fiziki ihtiyacı varsa yine yardımcı olunacaktır. Yardım edilmesi planlanan evlerde, okul bütçesini ve bünyesini aşan ihtiyaçlar ,ç,n Korgan Kaymakamlığıyla iletişime geçilecektir. Projeye okulumuz ve Tepealan İlkokulundaki tüm öğretmenler destekte ve katkıda bulunacaktır. Projenin amacı doğrultusunda günümüzde gitgide azalan toplumsal duyarlılık bu tarz projelerle giderek artacaktır.</p>
-----------------------	--

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması			06.11.2017
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması			06.11.2017-10.11.2017
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması			16.11.2017
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması			16.11.2017
5	Yardıma ihtiyacı olan ailelerin tespit edilmesi			Aralık ayının ilk haftası
6	Yardımda bulunulacak ailelerin evinin ziyaret edilmesi ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi			Aralık ayının ikinci haftası
7	Toplanan yardımların aileye teslim edilmesi			Ocak ayının ilk haftası
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi			08.06.2018

PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Projenin okulda yürütülmesini ve koordinasyonunu sağlamak,➤ Projenin okulda yapılacak olan uygulama takvimini hazırlamak,➤ Proje hakkında öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme çalışmaları ve danışmanlık yapmak,➤ Projenin taslağını hazırlamak ve hazırlanan taslağı ilçe proje yürütme kuruluna göndermek,➤ Proje ile ilgili yazı, afiş ve sloganları okulun uygun yerlerine asılmasını sağlamak,➤ Yardıma muhtaç ailenin belirlenmesini sağlamak,➤ Yardıma muhtaç ailenin evine giderek ön inceleme yapmak ve nelere ihtiyacı olduğunu tespit etmek,➤ Yardıma muhtaç ailelere maddi, manevi yardımların iletilmesini sağlamak.
PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR	<ul style="list-style-type: none">➤ Proje sonucunda ortaya çıkan çalışmanın diğer okullara örnek teşkil etmesi ve teşvik edilmesi beklenmektedir.➤ Çevremizde toplumsal farkındalık ve duyarlılık oluşması beklenmektedir.
RİSKLER VE YÖNETİMİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Proje ortaklarında proje konusunda yeteri kadar heyecan ve inancın oluşturulamaması,➤ Proje uygulanma sürecinde planlanan takvimde oluşabilecek aksaklıklar,➤ Projenin gerçekleştirilmesinde gerekli olan gönüllülük ilkesinin işlevselliğini kaybetmesinden oluşabilecek problemler. <p>Risk Yönetimi: Muhtemel risklere proje ekiplerince anında müdahale edilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.</p>
SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK	<p>Projenin sürdürülebilir olması:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Proje ortaklarının görevlerini özverili olarak yapmalarına,➤ Proje çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır.
PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER	<p>Okulda yaptığımız proje toplantısında yalnız değilsiniz projesi okul müdürümüzün önerdiği bir projeydi. Toplantıda bu projeye bütün öğretmenler sıcak baktı. Okul müdürü Cengiz AKTI'nın da bu projenin yapılabilirliği konusunda bizi inandırmasıyla birlikte projenin amacı doğrultusunda yaşlı, ilgiye ve yardıma muhtaç kişileri belirlemek için çevre taraması yapılacaktır. Tespit edilen aileye belirlenen bir hafta sonu gidilip gerekli yardımlar yapılacaktır. Proje kapsamında tespit edilen diğer ailelere de aynı yardımlar yapılacaktır.</p>

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYET MAALİYETİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması	–
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması	–
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması	–
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması	–
5	Yardıma ihtiyacı olan ailelerin tespit edilmesi	–
6	Yarımda bulunulacak ailelerin evinin ziyaret edilmesi ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi	–
7	Toplanan yardımların aileye teslim edilmesi	3.000 TL
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi	–
TOPLAM MALİYET		3.000 TL

PROJE YÜRÜTME KURULU

SIRA NO.	AD SOYAD	GÖREVİ	OKULU
1	Cengiz AKTI	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
2	Hayrullah ŞİMŞİR	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
3	Arzu ARSLANTURK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
4	Sevda ÇELİK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
5	Erdoğan KOÇ	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yasal Adı:	T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI TEPEALAN ORTAOKULU		
Posta Adresi:	Tepealan Ortaokulu İlçe Merkezine: 13 km İl merkezine: 80 km Karayolu		
Telefon numarası:	04526815064---05467305200		
Faks numarası:	04526815064		
Kurumun e-posta adresi:	http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr		
Kurumun internet adresi:	http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr		
Proje Sorumluları İrtibat	Adı Soyadı	Hayrullah ŞİMŞİR	Erdoğan KOÇ
	GSM	0545 457 8440	05367702192
	E-posta	H_simsir@hotmail.com	erdgnkoc@gmail.com

Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Tepealan Ortaokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

Cengiz AKTI

Okul Müdürü

İmza