

TEPEALAN ORTAOKULU



**ZİLLER
VELİLER
İÇİN
ÇALIYOR**



İÇİNDEKİLER

Projenin Adı	3
Projenin Türü	3
Proje Sahibi	3
Proje Dönemi	3
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri	3
Projenin Amaçları	3
Projenin Gerekçeleri	3
Projenin Yasal Dayanağı	3
Projenin Hedef Kitlesi	3
Proje Ortakları	4
Projenin Adımları/Aşamaları	4
Proje Ortaklarının Görevleri	5
Projenin Özeti	5
Beklenen Çıktılar	5
Riskler ve Yönetimi	5
Sürdürülebilirlik	5
Projenin Maliyeti	6
Düşünceler	6
Proje Takvimi	6
Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri	7
Proje Görselleri	8

PROJENİN ADI	ZİLLER VELİLER İÇİN ÇALIYOR
PROJENİN TÜRÜ	VELİ EĞİTİMİ VE İŞBİRLİĞİ
PROJE SAHİBİ	TEPEALAN ORTAOKULU
PROJE DÖNEMİ	2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ	06.11.2017 – 31.05.2018
PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Öğrencilerin sınıf ve okul içi kuralları özümsemesini sağlamak.➤ Öğrencinin akademik başarısını artırmak.➤ Öğrencinin disiplin sorunlarını ortadan kaldırmak➤ Öğrencinin davranışlarının düzelmesini sağlamak➤ Velilerin öğrencisinin sorunlarını yerinde görerek çözümü konusunda işbirliğini artırmak,➤ Velileri öğrenci davranışları konusunda bilinçlendirmek.➤ Öğrencilerin ders içi ve ders dışı sorunlarının çözümünü sağlamak.➤ Veli okul işbirliğini sağlamak.
PROJENİN GEREKÇELERİ	<ul style="list-style-type: none">➤ Günümüzde öğrencilerin disiplin sorunlarının giderek artıyor olması,➤ Öğrenci sorunlarının kalıcı olarak düzeltmekte tek başına okulun yetersiz kalıyor olması ve velinin süreçte pasif kalması,➤ Velinin; öğrencisinin okuldaki davranışlarını bilmiyor ve öğretmenin karşılaştığı ortamı ve zorlukları fark edemiyor oluşu.
PROJENİN YASAL DAYANAĞI	<ul style="list-style-type: none">➤ 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,➤ 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname,➤ 05.06.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,➤ 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının diğer mevzuatları (Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Talimat...) dikkate alınarak hazırlanmıştır.

**PROJENİN HEDEF
KİTLESİ**

- Tepealan Ortaokulu Öğrencileri
- Tepealan Ortaokulu Velileri

PROJE ORTAKLARI

- Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
- Korgan Belediye Başkanlığı,
- Tepealan Jandarma Karakolu,
- Tepealan Mahalle Muhtarlığı,
- Bölgedeki Okul Müdürlükleri

PROJENİN ÖZETİ

‘Ziller Veliler İçin Çalıyor’ projesi 11.12.2017 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanacak 31.05.2018 tarihinde son bulacak olup projenin koordinasyon ve yürütmesini okul proje yürütme kurulu yapacaktır. Yapılacak duyurular sonucunda her sınıftan üç öğrenci velisi belirlenecek. Belirlenen günde önce velilere proje amacı içeriği ve hedefleri, okul yönetimi tarafından anlatılacak, ardından öğrencilerin derse giriş saati ile birlikte veliler de derse girecek ve öğrencinin gün içerisindeki zaman çizelgesine riayet edecek şekilde günboyu derse katılacaktır. Gün sonunda velilere proje değerlendirme anketi yaptırılacak, sonuçlar revize edilerek bir sonraki etkinlikte uygulanacaktır. Projeye okulumuzdaki tüm öğretmenler destekte ve katkıda bulunacaktır.

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması			06.11.2017
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması			13.11.2017-17.11.2017
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması			20.11.2017
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Tepealan Ortaokulu Öğrencileri, ➤ Tepealan Ortaokulu Velileri, 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ➤ Korgan Belediye Başkanlığı, ➤ Tepealan Jandarma Karakolu, ➤ Tepealan Mahalle Muhtarlığı, ➤ Bölgedeki Okul Müdürlükleri 	20.11.2017
5	Disiplin sorunu yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi			Her ayın ilk haftası
6	Okula davet edilecek velilerin bilgilendirilmesi			Her ayın ikinci haftası
7	Projenin uygulanması			Her ayın üçüncü haftası
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi			Her ayın son haftası

PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

- Projenin okulda yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
- Projenin okulda yapılacak olan uygulama takvimini hazırlamak,
- Proje hakkında öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme çalışmaları ve danışmanlık yapmak,
- Projenin taslağını hazırlamak ve hazırlanan taslağı ilçe proje yürütme kuruluna göndermek,
- Proje ile ilgili yazı, afiş ve sloganları okulun uygun yerlerine asılmasını sağlamak,
- Disiplin sorunu yaşayan öğrencilerin tespitinin sağlanması,
- Okula davet edilecek velilerin bilgilendirilmesi,

PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR

- Proje sonucunda ortaya çıkan çalışmanın diğer okullara örnek teşkil etmesi ve teşvik edilmesi beklenmektedir.
- Velilerimizin okul ile işbirliğinin gelişmesi beklenmektedir.
- Öğrencilerimizin okul kurallarına uyumu ve disiplin sorunları en aza indirilmesi amaçlanmıştır.

RİSKLER VE YÖNETİMİ

- Proje ortaklarında proje konusunda yeteri kadar heyecan ve inancın oluşturulamaması,
- Proje uygulanma sürecinde planlanan takvimde oluşabilecek aksaklıklar,
- Projenin gerçekleştirilmesinde gerekli olan gönüllülük ilkesinin işlevselliğini kaybetmesinden oluşabilecek problemler.

Risk Yönetimi: Muhtemel risklere proje ekiplerince anında müdahale edilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Projenin sürdürülebilir olması:

- Proje ortaklarının görevlerini özverili olarak yapmalarına,
- Proje çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır.

PROJENİN HİKÂYESİ VE DÜŞÜNCELER

Okulumuzda özellikle bazı öğrencilerde gözlenen okul kurallarına uyum ve disiplin sorunlarının çözümünde veliyi sürece dahil etmek ve aktif katılımını sağlamak amacı ile projemiz ortaya çıkmıştır. Projemiz kapsamında veliler bir gün okula davet edilecek ve okulda öğrencisi ile derslere girip hem ders ortamını görececek hem de tenfüslerde öğrencisiyle vakit geçirecektir. Bu doğrultuda velinin öğrencinin gelişiminde aktif rol oynaması ve öğrencinin durumunu yerinde incelemesi amaçlanmıştır.

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYET MAALİYETİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması	–
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması	–
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması	–
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması	–
5	Disiplin sorunu yaşayan öğrencilerin tespit edilmesi	–
6	Okula davet edilecek velilerin bilgilendirilmesi	–
7	Projenin uygulanması	500 TL
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi	–
TOPLAM MAALİYET		500 TL

PROJE YÜRÜTME KURULU

SIRA NO.	AD SOYAD	GÖREVİ	OKULU
1	Cengiz AKTI	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
2	Hayrullah ŞİMŞİR	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
3	Arzu ARSLANTURK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
4	Sevda ÇELİK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
5	Erdoğan KOÇ	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yasal Adı:	T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI TEPEALAN ORTAOKULU		
Posta Adresi:	Tepealan Ortaokulu İlçe Merkezine: 13 km İl merkezine: 80 kmKarayolu		
Telefon numarası:	04526815064---05467305200		
Faks numarası:	04526815064		
Kurumun e-posta adresi:	http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr		
Kurumun internet adresi:	http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr		
Proje Sorumluları İrtibat	Adı Soyadı	Hayrullah ŞİMŞİR	Erdoğan KOÇ
	GSM	0545 457 8440	05367702192
	E-posta	H_simsir@hotmail.com	erdgnkoc@gmail.com

Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Tepealan Ortaokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

Cengiz AKTI

Okul Müdürü

İmza