

SESSİZ ZİLLER



ÇALMAYAN OKUL ZİLLERİ
AĞRIMAYAN BASLAR

İÇİNDEKİLER

Projenin Adı	2
Projenin Türü	2
Proje Sahibi	2
Proje Dönemi	2
Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri	2
Projenin Amaçları	2
Projenin Gerekçeleri	2
Projenin Yasal Dayanağı	3
Projenin Hedef Kitleleri	3
Proje Ortakları	3
Projenin Özeti	3
Projenin Adımları/Aşamaları/Takvimi	4
Proje Yürütme Kurulunun Görevleri	4
Beklenen Çıktılar	4
Riskler ve Yönetimi	4
Sürdürülebilirlik	5
Projenin Hikayesi ve Düşünceler	5
Projenin Maliyeti	5
Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri	6

PROJENİN ADI	Sessiz Ziller
PROJENİN TÜRÜ	Yerel Proje
PROJE SAHİBİ	Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Ortaokulu
PROJE DÖNEMİ	2017-2018
PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ	02/01/2017-15/06/2018
PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ	<p>Hedef: Okullarda zil seslerinin oluşturduğu gürültü kirliliğini önlemek</p> <p>Amaç: 1-Okulumuzda zil sesinin oluşturduğu gürültü kirliliğine engel olmak</p> <p>2-Okulumuz ile aynı bahçede bulunan Atatürk ilkokulunun ders saatlerinde zillerimizin çalması ile rahatsız etmemek</p> <p>3- Gürültüyü önlerken öğrencilerde derse giriş çıkış saatlerine dikkat etmelerini sağlayarak sorumluluk bilinci kazandırmak.</p> <p>4- Okul çevresinde oturan vatandaşların rahatsızlıklarını önlemek.</p>
PROJENİN GEREKÇELERİ	<p>- Okulumuz ile aynı bahçede bulunan ilkokulun teneffüs ve ders saatleri farklı zamanlarda olması. Biz dersteyken onların zillerinin bizi onlar dersteyken bizim zillerimizin onları rahatsız ediyor olması.</p> <p>-Ayrıca çevrede oturan vatandaşların evlerinde hastaları ve ya uyuyan küçük çocukları zil seslerinden rahatsızlık duyması. Bu rahatsızlıkları bu sayede önlemek.</p>

PROJENİN YASAL DAYANAĞI	1- Kabahatler Kanunu Kanun No:5326 Resmî Gazete: 31 Mart 2005 CUMA - Sayı : 25772 (Mükerrer) Madde:36 2- 4 Haziran 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27601 YÖNETMELİK Çevre ve Orman Bakanlığında: ÇEVRESEL GÜRÜLTÜNÜN DEĞERLENDİRİLMESİ VE YÖNETİMİ YÖNETMELİĞİ
--------------------------------	---

PROJENİN HEDEF KİTLESİ	Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Okulu Öğretmenleri Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Okulu Öğrencileri
-------------------------------	---

PROJE ORTAKLARI	Proje ortağı yok.
------------------------	-------------------

PROJENİN ÖZETİ	<p>Okul girişine büyük bir dijital saat asılacak. Ayrıca sınıflara koridorlara ve okul bahçesinin bazı bölgelerine renkli ışıklar yerleştirilecek. Öğrenciler ve öğretmenler derslere giriş çıkışı saatlerine bakarak ayarlayacaklar. Bununla birlikte saati olmayanlar içinde renkli yanıp sönen uyarıcı ışıklar ders başlangıcı ve bitişi için öğretmen ve öğrencilere uyarıcı görevi görecek. Dijital saat ve ışıklar için uygun fiyat veren reklam şirketleri ile görüşülüp teklif alınacaktır. Daha sonra reklam şirketi okula getirilerek sistemin kurulması sağlanacaktır.</p> <p>Bu sayede hem gürültü engellenmiş olacak hemde öğrencilere derslere giriş saatlerine dikkat etmeleri sağlanarak sorumluluk bilinci kazandırılmaya çalışılacak. 02/01/2018-18/01/2018 tarihleri arasında usta sırayla okul girişindeki saati ve ışık sistemini monte edecek. Ayrıca sınıflarda ışık sistemi yapılacak.</p> <p>05/02/2018 tarihi itibarıyla okulun tüm bölümlerinde uygulamaya konulacaktır.</p> <p>05/02/2018 tarihinde proje tüm öğretmen ve öğrencilere anlatılarak sistemin nasıl çalıştığı belirtilecektir.</p>
-----------------------	---

FAALİYET T NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1-	Projenin hazırlanarak onaya sunulması	Okul öğretmen ve öğrencileri		11.12.2017
2-	Proje içeriğinin öğretmen, öğrenci ve velilere anlatılması	Okul öğretmen ve öğrencileri		11.12.2017-18.12.2017
3-	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması	Okul öğretmen ve öğrencileri		18.12.2017
4-	Işık Sistemi ve Dijital Saatin Yerleştirilmesi	Okul öğretmen ve öğrencileri		02-19.01.2018
5-	Projenin uygulanması	Okul öğretmen ve öğrencileri		05.02.2018
6-	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi	Okul öğretmen ve öğrencileri		11.06.2018

PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ	<p>Sistemi öğretmenler ve öğrencilere açıklamak.</p> <p>Kurulumu yapacak olan işyeri ile anlaşma yapılması.</p> <p>Şirkete malzeme ücretinin ödenmesi.</p> <p>Reklam şirketinin okula gelip saat ve ışıkların takabileceği yerleri belirlemek.</p> <p>Kurulumu yaparak sistemin çalışmasının denemesi.</p> <p>Şirketin kalan ücretinin ödenmesi.</p> <p>Öğretmenlerin ve öğrencilerin sistemi uygulamasında yardımcı olunması.</p> <p>Giriş çıkışlarda aksaklıklar varsa belirlenip gerekli uyarıların yapılıp ve önlemlerin alınması.</p>
--	--

PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR	<p>Gürültü kirliliği önlenerek komşu okulun derslerini bölmemek.</p> <p>Öğrencilere sorumluluk bilinci kazandırılması.</p> <p>Çevrede oluşan gürültü kirliliğini önlemek</p>
-----------------------------------	--

RİSKLER VE YÖNETİMİ	<p>Öğretmenlerin ve öğrencilerin sisteme kolay alışamayıp ilk zamanlarda derse geç kalması ihtimali.</p> <p>Dijital saatin ve kurulacak ışık sisteminin maliyeti.</p>
----------------------------	---

PROJE YÜRÜTME KURULU

SIRA NO.	AD SOYAD	GÖREVİ	OKULU
1-	Adem DEMİREL	Proje Yöneticisi	Şehit Emrah Sapa İHO

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yasal Adı:	Sessiz Ziller		
Posta Adresi:	Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Ortaokulu Odayanı mah. Mevlana Sok. Korgan/ORDU 800 mt		
Telefon numarası:	0452 671 3700		
Faks numarası:			
Kurumun e-posta adresi:	750226@meb.k12.tr		
Kurumun internet adresi:	http://sehitemrahsapaiho.meb.k12.tr		
Proje Sorumluları İrtibat	Adı Soyadı	Adem DEMİREL	
	GSM	0538 289 6918	
	E-posta	adem52demirel@gmail.com	

Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Şehit Emrah Sapa İmam Hatip Ortaokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

Mesut ELVERMİŞ

Okul Müdürü