

# TEPEALAN ORTAOKULU



## İÇİNDEKİLER

<b>Projenin Adı</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Türü</b>	<b>3</b>
<b>Proje Sahibi</b>	<b>3</b>
<b>Proje Dönemi</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Başlangıç-Bitiş Tarihleri</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Amaçları</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Gerekçeleri</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Yasal Dayanağı</b>	<b>3</b>
<b>Projenin Hedef Kitlesi</b>	<b>3</b>
<b>Proje Ortakları</b>	<b>4</b>
<b>Projenin Adımları/Aşamaları</b>	<b>4</b>
<b>Proje Ortaklarının Görevleri</b>	<b>5</b>
<b>Projenin Özeti</b>	<b>5</b>
<b>Beklenen Çıktılar</b>	<b>5</b>
<b>Riskler ve Yönetimi</b>	<b>5</b>
<b>Sürdürülebilirlik</b>	<b>5</b>
<b>Projenin Maliyeti</b>	<b>6</b>
<b>Düşünceler</b>	<b>6</b>
<b>Proje Takvimi</b>	<b>6</b>
<b>Proje Ekibi ve İletişim Bilgileri</b>	<b>7</b>
<b>Proje Görselleri</b>	<b>8</b>



<b>PROJENİN ADI</b>	BANA BİRAZ RENK VER
<b>PROJENİN TÜRÜ</b>	OKUL ORTAMININ CANLANDIRILMASI
<b>PROJE SAHİBİ</b>	TEPEALAN ORTAOKULU
<b>PROJE DÖNEMİ</b>	2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
<b>PROJENİN BAŞLANGIÇ / BİTİŞ TARİHLERİ</b>	01.12.2017 – 02.01.2018
<b>PROJENİN AMAÇLARI/HEDEFLERİ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Öğrencilerde gizil öğrenme yoluyla kalıcı bilgiler oluşturmak,</li><li>➤ Öğrencilerin kullanım alanlarını renklendirmek, canlandırmak ve göze hitap eden görseller oluşturmak,</li><li>➤ Öğrencilerin yaratıcılıklarını ve el becerilerini geliştirmek,</li><li>➤ Öğrencilere renkli ve canlı yaşam alanları sağlamak,</li><li>➤ Öğrencilerin yaratıcılık ve el becerilerini geliştirmek.</li></ul>
<b>PROJENİN GEREKÇELERİ</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Okul duvarlarının boş duruyor olması,</li><li>➤ Öğrencilerin görsel sanatlar dersinde sadece kağıt gibi belirli materyallerle çalışıyor olmaları,</li></ul>
<b>PROJENİN YASAL DAYANAĞI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ 14.06.1973 tarihli ve 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu,</li><li>➤ 25.08.2011 tarihli ve 652 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının teşkilat ve görevleri hakkında kanun hükmünde kararname,</li><li>➤ 05.06.1961 tarihli ve 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu,</li><li>➤ 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu, Milli Eğitim Bakanlığının diğer mevzuatları (Kanun, Yönetmelik, Yönerge, Genelge, Talimat...) dikkate alınarak hazırlanmıştır.</li></ul>
<b>PROJENİN HEDEF KİTLESİ</b>	Tepealan Ortaokulu Öğrencileri

**PROJE ORTAKLARI**

- Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
- Korgan Belediye Başkanlığı,
- Sivil Toplum Kuruluşları,
- Bölgedeki Okul Müdürlükleri

**PROJENİN ÖZETİ**

'Okulumuz Renkleniyor' projesi 01.12.2017 tarihi itibari ile uygulanmaya başlanacak 02.01.2018 tarihinde son bulacak olup projenin koordinasyon ve yürütmesini okul proje yürütme kurulu yapacaktır. Projede Okul Müdürü Cengiz Aktı öncülüğünde okulumuz öğrencileri bahçemizin duvarlarını logo tasarımı yaparak boyayacaklardır. Öncelikle her sınıf kendi karakterine uygun olarak görsel sanatlar öğretmeni ile birlikte okulumuzda geçireceği süre boyunca kendisini tanımlayacak ve tanıttak logosunu tasarlayacak ve okulumuz duvarında sınıflara ayrılmış bölüme kendi logolarını çizeceklerdir. Bu projeye okulumuzdaki tüm öğrenciler, öğretmenler destekte ve katkıda bulunacaktır. Projenin amacı doğrultusunda okul bahçemiz renklenecek ve çocuklar tarafından sahiplenme duygusu oluşturulacaktır.

FAALİYET NO.	FAALİYET ADI	FAALİYETİN YARARLANICILARI	İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KURUM/KURULUŞLAR	FAALİYET GERÇEKLEŞTİRME TARİHİ
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması			01.10.2017
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması			06.10.2017 – 10.10.2017
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması			10.10.2017
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması		<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,</li> <li>➤ Korgan Belediye Başkanlığı,</li> <li>➤ Sivil Toplum Kuruluşları,</li> <li>➤ Bölgedeki Okul Müdürlükleri</li> </ul>	13.10.2017
5	Sınıfların kendi logolarını oluşturmaları	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Tepealan Ortaokulu Öğrencileri</li> </ul>		16.10.2017 – 17.11.2017
6	Sınıfların tasarladıkları logoların okulda oluşturulacak kurula sunmaları ve logoların seçiminin yapılması			20.11.2017
7	Okul bahçe duvarında her sınıfın logosunun çizilmesi			01.12.2017 – 02.01.2018
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi			08.01.2018

## PROJE YÜRÜTME KURULUNUN GÖREVLERİ

- Projenin okulda yürütmesini ve koordinasyonunu sağlamak,
- Projenin okulda yapılacak olan uygulama takvimini hazırlamak,
- Proje hakkında öğretmenlere ve öğrencilere bilgilendirme çalışmaları ve danışmanlık yapmak,
- Projenin taslağını hazırlamak ve hazırlanan taslağı ilçe proje yürütme kuruluna göndermek,
- Proje ile ilgili yazı, afiş ve sloganları okulun uygun yerlerine asılmasını sağlamak,
- Sınıflarca görsel sanatlar öğretmeni ile beraber sınıf logolarının çiziminin sağlanması,
- Sınıfların çizdiği logolar arasından en uygunun seçilmesi ve her sınıfın logosunun belirlenmesi,
- Sınıfların kendi logosunu okul bahçe duvarına görsel sanatlar öğretmeni ile beraber çizmesinin sağlanması

## PROJEDEN BEKLENEN ÇIKTILAR

- Proje sonucunda ortaya çıkan çalışmanın diğer okullara örnek teşkil etmesi ve teşvik edilmesi beklenmektedir.
- Proje sonunda renkli okul atmosferi oluşturulacaktır.
- Öğrencilerin öğrencilik hayatları boyunca kullanacakları logoyu çizerek yaratıcılıklarının gelişmesi sağlanacaktır.
- Öğrencilerde okulu benimseme kendini okula ait hissetme duygusu artacaktır.

## RİSKLER VE YÖNETİMİ

- Proje ortaklarında proje konusunda yeteri kadar heyecan ve inancın oluşturulamaması,
- Proje uygulanma sürecinde planlanan takvimde oluşabilecek aksaklıklar,
- Projede öğrencilerin yeterli derecede güdülenememesi,
- Projede öğrencilere dönütün zamanında verilememesi.

**Risk Yönetimi:** Muhtemel risklere proje ekiplerince anında müdahale edilecek ve çözüm önerileri sunulacaktır.

## SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

- Projenin sürdürülebilir olması:
- Proje ortaklarının görevlerini özveri ile yapmalarına,
  - Proje çıktılarının başarı göstergelerine bağlıdır.
  - Her sene başında mezun olan sınıfların logosu silinecek ve yeni gelen 5. Sınıfların logoları çizilecektir.



**PROJENİN HİKÂYESİ  
VE DÜŞÜNCELER**

Okul müdürümüz Cengiz Aktı okulumuz bahçesi duvarlarının boş durduğunu ve öğrencilerin bu alanda çizimler yaparak hem kendini ifade edebileceği hem de kendini geliştirip okula ait hissedeceğini düşünerek bu projeyi geliştirmiştir. Projemiz kapsamında her sınıf kendi logosunu tasarlayacak ve duvara çizecek dolayısıyla farklı materyaller ile çizim yaparak kendini geliştirecektir. Okulumuz öğretmenleri, idarecileri ve öğrencileri gerekli destek ve katkıyı sağlayacaktır.

<b>FAALİYET NO.</b>	<b>FAALİYET ADI</b>	<b>FAALİYET MAALİYETİ</b>
1	Projenin hazırlanarak onaya sunulması	–
2	Proje içeriğinin öğretmen ve öğrencilere anlatılması	–
3	Projenin hazırlanarak okul proje yürütme kuruluna sunulması	–
4	Proje tanıtım toplantısının yapılması	–
5	Sınıfların kendi logolarını oluşturmaları	–
6	Sınıfların tasarladıkları logoların okulda oluşturulacak kurula sunmaları ve logoların seçiminin yapılması	–
7	Okul bahçe duvarında her sınıfın logosunun çizilmesi	5000 TL
8	Projenin raporlandırılması ve değerlendirmesi	–
<b>TOPLAM MAALİYET</b>		5000 TL

## PROJE YÜRÜTME KURULU

SIRA NO.	AD SOYAD	GÖREVİ	OKULU
1	Cengiz AKTI	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
2	Hayrullah ŞİMŞİR	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
3	Arzu ARSLANTURK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
4	Sevda ÇELİK	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu
5	Erdoğan KOÇ	Proje Yönetim Ekibi Üyesi	Tepealan Ortaokulu

## İLETİŞİM BİLGİLERİ

Yasal Adı:	T.C. KORGAN KAYMAKAMLIĞI TEPEALAN ORTAOKULU		
Posta Adresi:	Tepealan Ortaokulu İlçe Merkezine: 13 km İl merkezine: 80 km Karayolu		
Telefon numarası:	04526815064---05467305200		
Faks numarası:	04526815064		
Kurumun e-posta adresi:	<a href="http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr">http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr</a>		
Kurumun internet adresi:	<a href="http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr">http://tepealanortaokulu.meb.k12.tr</a>		
Proje Sorumluları İrtibat	Adı Soyadı	Hayrullah ŞİMŞİR	Erdoğan KOÇ
	GSM	0545 457 8440	05367702192
	E-posta	H_simsir@hotmail.com	erdgnkoc@gmail.com

Bu proje yönergesi 2017-2018 eğitim öğretim yılında uygulanmakta olan “1 İLÇE 11 DEĞER 111 PROJE” projesi kapsamında hazırlanmış olup Tepealan Ortaokulu Müdürlüğünün onayladığı tarihte yürürlüğü girer ve “Proje Yürütme Kurulu” tarafından yürütülür.

Cengiz AKTI

Okul Müdürü

İmza